

Утверждено
приказом Можаров-Майданским
детским садом
от 14.02. 2014г. № 10/1 о.д.

План введения ФГОС дошкольного образования в
МДОУ Можаров-Майданском детском саду

№	Задачи	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1	Нормативно-правовое обеспечение			
	Приказ о введение ФГОС ДО на муниципальном уровне	Февраль 2014	Заведующая	Приказ
	Разработка и издание приказов: «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» «О комплексном муниципальном плане работы по внедрению ФГОС ДО»	Февраль 2014	Заведующая	Приказы
2	Организационно-управленческие условия			
	Формирование проектной (рабочей) группы по внедрению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующая	Приказ о создании проектной группы с распределением функционала
	Определение целей, задач внедрения ФГОС ДО. Разработка плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО в ДОУ	Март 2014 г.	Проектная группа	Утвержденный проект с планом внедрения ФГОС ДО
	Организация работы: - Внесение изменений в текущие планы работы - Реализация планов	С апреля 2014	Проектная группа ДОУ	Скорректированные и реализованные планы
	Организация взаимодействия с районными, религиозными, общественными организациями	В течение срока действия проекта	Заведующая	Совместные планы работ
3	Организационно-педагогическое сопровождение			
	Диагностика и анализ уровня готовности специалистов к введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующая	Перечень профессиональных затруднений педагогов
	Организация курсовой подготовки специалистов системы ДО	Март-август 2014 г.	Методист ИДК Заведующие ДОУ	Положительная динамика уровня готовности специалистов системы ДО
	Организация методического сопровождения и методического	До 2016г.	Зав. ИДК Методист ИДК	Положительная динамика уровня

	обеспечения в ДОУ, районе		Специалисты-тьюторы Руководитель РМО	компетенций специалистов в вопросах ФГОС ДО
4	Учебно-методическое обеспечение			
	Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей воспитанников по вопросам введения ФГОС ДО	Май 2014 г.	Участники проектной группы	Уровень информированности родителей и общественности
	Составить список методических пособий, используемых в образовательном процессе, для их применения при ведении ФГОС ДО	Апрель 2014	Участники проектной группы	Перечень методических пособий группы
	Сформировать заявку на приобретение методических пособий	Ноябрь 2014г	Заведующие и педагоги ДОУ	Сформированная заявка
	Внести изменения /разработать : - основные образовательные программы ДО - программы по направлениям развития и образования детей	Декабрь 2014г	Руководитель РМО специалистов ДО Заведующие ДОУ	Утвержденные ООП Утвержденные программы по направлениям
5	Информационное сопровождение			
	Информирование и просвещение родительской общественности. Организовать работу странички сайта ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	В течении 2014 г.	Ответственный за работу сайта	Уровень информированности родителей и общественности села
	Изучение мнения родительской общественности. - организовать форум по вопросам введения ФГОС; - анализ выступлений, предложений родителей.	Сентябрь 2015 г.	Заведующая	Анализ отношения родителей к введению ФГОС ДО.
6	Контроль и мониторинг			
	Анализ существующей системы мониторинга и контроля в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующая Проектная группа	Перечень отсутствующих элементов в системе мониторинга и контроля
	Внесение изменений в систему и мониторинга и контроля в части: - Реализации ООП - Условий реализации ООП	Март 2014 г.	Заведующий ИДК Заведующие ДОУ	Скорректированная система мониторинга и контроля
	Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении ФГОС ДО	Сентябрь 2014 г.- май 2015г.	Заведующий ИДК Заведующие ДОУ	Результаты освоения ООП
	Анализ результатов мониторинга	Май 2015г.	Заведующий	Реализованная ООП

	и контроля результатов внедрения ФГОС ДО		ИДК Заведующие ДОУ	Созданные для реализации ООП условия Достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО Степень удовлетворенности родителей, педагогов, внедрением ФГОС ДО
--	---	--	--------------------------	---